

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回）				
入 札 番 号		第 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 下水道取付管設置工事（その1）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・川尻・片岡 地内		
	概 要	取付管工 9箇所 舗装工 A = 105㎡  (土木一式工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 5月10日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4702 番地の2		
	契 約 金 額	¥8,382,000-	契 約 日	令和3年 5月14日
	着 手 日	令和3年5月17日	完 成 期 日	令和4年3月4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥11,539,000-	変 更 契 約 日	令和4年 3月 2日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>『公共汚水桝設置位置届出書』等の提出により、9工区として1箇所追加する。</li> <li>9工区の追加や現況の道路幅員及び横断部の舗装目地に合わせ、復旧面積を13㎡増とする。</li> <li>現況に即し、交通誘導警備員を45人減とする。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第1回）				
入 札 番 号	第 6 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 下水道取付管設置工事（その1）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・川尻・片岡 地内		
	概 要	取付管工 8箇所 舗装工 A = 1 1 4 m <sup>2</sup>  (土木一式工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 5月10日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4702 番地の2		
	契 約 金 額	¥8,382,000-	契 約 日	令和3年 5月14日
	着 手 日	令和3年5月17日	完 成 期 日	令和4年3月4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥11,792,000-	変 更 契 約 日	令和3年10月19日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当初設計のポンプ排水では、掘削深まで地下水位を下げるのが困難であるため、地下水位低下工として、ウエルポイント工18.00mを追加する。</li> <li>・ 『公共汚水柵設置位置届出書』等の提出により、2工区から8工区までの7箇所の施工内容を変更する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		