

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第56号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 吉田第二排水機場設備修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田第二排水機場の設備修繕 ・主ポンプ 2台 ・真空ポンプ 2台 ・建屋シャッター (機械器具設置工事)		
	発注担当課	吉田町建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和3年10月29日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	東海エンジニアリング株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	富士宮市野中1250-23		
	契 約 金 額	¥4,708,000-	契 約 日	令和3年11月1日
	着 手 日	令和3年11月2日	完 成 期 日	令和4年2月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>上記事業者は、本施設の施工業者であることに加え、機械設備点検を継続して実施していることから、当該施設の状況を熟知しており、安全かつ迅速に施工することができる。また、上記事業者以外の者に施工させた場合と比べ、現地調査等に要する期間が必要無いことから、工期の短縮を図ることができるため上記事業者を随意契約予定者として選定した。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥4,719,000-	変 更 契 約 日	令和4年2月7日
	変 更 理 由	使用材料について、事前調査の結果、現場の状況と差異が生じていることが判明したため、変更する。		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし		