
様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

入 札 番 号 第 ６９ 号 種 別 建設工事 

工 事 等

の 内  

容 

工 事 等 名 令和５年度 吉田町内安全施設設置工事（区画線工その２） 

工事等箇所 吉田町 住吉・川尻 地内 

概 要 

（塗装工事） 

道路修繕 

 区画線工 

  区画線工 

   溶融式区画線  実線（白）W=15㎝ L=3,050m 

   溶融式区画線  破線（白）W=15㎝ L=95m 

   溶融式区画線  矢印・記号・文字（白） W=15㎝換算 L=500m 

溶融式区画線  ゼブラ（白）W=45㎝換算 L=390m 

道路付属物工 

道路付属物工 

車線分離標 N=2本 

仮設工 

交通管理工 

交通誘導警備員 N=12人日 

発注担当課 建設課 

契 約 関

係 

契 約 方 式 制限付き一般競争入札 入 札 日 令和５年１０月２０日 

契 約 相 手 方 

商号又は名称 
エース交安株式会社 

契約相手方

住 所 
藤枝市平島１２３４番地の１ 

契 約 金 額 ５，５５５，０００円 契 約 日 令和５年１０月２４日 

着 手 日 令和５年１０月２５日 完 成 期 日 令和６年１月１８日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

変 更 契

約 関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
５，７６４，０００円 変更契約日 令和６年１月１７日 

変 更 理 由 

受注者による事前測量の結果、当初の設計数量と差異が生じたため、

実測の数量へ変更する。また、交通安全上、至急対応する必要がある

箇所について増工する。 

変 更 後 

完 成 期 日 
変更なし 

 


