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１ 目的と位置づけ 

 

 （１） 策定の目的 

   全国の地方公共団体では、１９６０～７０年代に公共施設が集中的に整備され

今後建替えなどの更新時期を一斉に迎えようとしています。また、少子高齢化の

急速な進行に伴い、社会保障費は増加傾向にあり、財政状況が厳しさを増してい

る中で、既存の公共施設等の更新が円滑にできなくなることが見込まれます。 

   こうした動向を踏まえ、国は平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計

画」を策定し、平成２６年４月にはこの計画を参考として、全ての地方公共団体

に対して、１０年以上の視点を持ち、財政見通しとライフサイクルコスト（ＬＣ

Ｃ）に配慮した公共施設等総合管理計画を策定することを要請しております。 

   本町においても、昭和５０年代の高度経済成長期に急激な人口増加に伴う社会

資本整備のため、多くの公共施設を集中して建設しており、今後社会保障費が増

加していく中で公共施設の老朽化に対し確実に対応していく必要があります。 

   そこで、平成２９年３月に策定した「吉田町公共施設等総合管理計画」（以下

「総合管理計画」という。）に基づき、財政負担の軽減・平準化を目指していく

ため、保有する公共施設等を有効活用しつつ、計画的な保全による施設の長寿命

化を図るための取組（公共施設等マネジメント）を一層推進していく必要があり

ます。 

   本計画は、総合管理計画に基づき、本町の施設ごとの対応方針を定める個別施

設計画として策定し、公共施設の長寿命化の具体的な取組を町全体で推進するこ

とを目的とします。 
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 （２） 計画の位置づけ 

   本計画は、国のインフラ長寿命化基本計画の行動計画として策定した総合管理

計画の目標や方針を実現するために、個別施設ごとの具体の対応方針を定める個

別施設計画として位置づけます。 
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２ 計画の基本事項 

 

 （１） 対象施設 

   本計画の対象施設は、本町が保有する全ての公共施設とします。（ただし、上

水道及び下水道特別会計は長寿命化計画を策定済みのため除くものとします。） 

 

 （２） 計画期間 

   本計画の計画期間は、メンテナンスサイクルや計画の実行性を考慮し、２０２

０年度（令和２年度）から２０２９年度（令和１１年度）までの１０年間としま

す。 

   なお、原則として、計画期間の中間となる５年目（２０２４年度（令和６年

度））に見直しを行うこととしますが、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等に

より、必要に応じて適宜見直しを行っていくものとします。 

 

 （３） 計画された事業の進め方 

   本計画策定後、計画に位置づけられた事業は、実施計画上への位置づけや、個

別の事業費精査を経て予算確定するものとします。また、地方債や国等の補助

金、交付金等を積極的に活用して実施します。 
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３ 公共施設の長寿命化の方針 

 

 （１） 目標使用年数 

   目標とする使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（㈳日本建築学

会）の目標耐用年数の定め方を参考として鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造の建築物については、原則として８０年、木造の建築物につ

いては、５０年と設定します。 

   建築物の更新時期は、物理的劣化により構造躯体などが使用できなくなった時

点、あるいは社会的情勢の変化により建築物が持つ機能が要求された性能を満た

せなくなる時点などが考えられますが、目標使用年数を設定することにより、中

長期的な視点で長寿命計画を作成することが可能となります。 

   更に、建築物に何らかの不具合が発生した場合は、残りの使用年数に応じた適

切な改修方法を選択することで、無駄な経費を削減し、ライフサイクルコストの

低減につなげます。 

   また、改築や改修の周期が長くなることから、財政負担も軽減されます。ただ

し、既存建築物の中には、簡易な構造等で建築されているものもあり、８０年を

目指すことが現実的でないものもあります。この場合は、ライフサイクルコスト

などを比較し、目標使用年数を検討します。 

 

 （２） 予防保全への転換 

   建築物は定期的に点検を行い、劣化状況を把握し、修繕の時期を予測して適切

な時期に実施することにより、初めて長期にわたり安全性を確保しながら使用す

ることができます。 

   このためには、不具合が発生してから修繕や更新等を実施する「事後保全」か

ら計画的、予防的に修繕や更新などの保全を実施する「予防保全」に転換する必

要があります。予防保全によって建物の機能を維持することにより、安全・安心

な状態で町民サービスを提供することにつながります。 

   予防保全を推進するためには、故障や不具合の兆候を早期に発見することが重

要であるため、施設管理者は、日常点検や定期点検を適切に実施し、点検結果か

ら施設の劣化状況を把握しておく必要があります。 

   また、目標使用年数の実現のためには、予防保全の考えに基づいた適切な維持

管理が必要となります。計画的に予防保全を実施することで建物を長寿命化し、

安全性を確保しつつトータルコストの縮減を目指すこととします。 
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 （３） 予防保全による維持管理 

   ➀ 修繕 

    予防保全では、点検結果等から劣化状況を把握し、修繕を計画的に実施する

ことにより建物の性能や機能を維持するものとします。 

    機能停止により建築物の寿命、機能維持又は利用者の安全性に影響する箇所

において、診断や点検の結果を注視し、機能停止の発生前に、劣化や不具合の

兆候に応じて計画的に対応し、劣化状況、改修履歴等から改修範囲や内容を決

定します。 

≪想定される内容≫ 

  <建築> 

  ・屋根等防水改修（シーリング打替等）・屋根等塗装 

  ・外壁改修（張替、塗装、シーリング打替等） 

  <設備> 

  ・電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備等）、給水設備の部分的な改修、 

   部品交換等 

   ② 大規模改修 

    予防保全の観点から、修繕に加えて建物の機能維持及び利用者の安全性確保

のため、目標使用年数の中間となる概ね４０年（木造は２５年）を目安に長寿

命化のための大規模改修を実施します。 

    また、実際の大規模改修の実施の時期、内容等は事前の点検や診断に基づい

て判断するものとし、実施する場合は各種補助制度を可能な限り活用して町の

財政負担の軽減を図るとともに、将来計画を考慮した適正な規模、仕様とし、

省エネルギー、ユニバーサルデザインに配慮した内容とします。 

    なお、建物の機能維持や安全性の確保に支障を来す場合には改修計画前であ

っても適切な対応を行うこととします。 

≪想定される内容≫ 

  <建築> 

  ・コンクリート躯体改修・天井改修・耐震補強 

  ・屋根、外壁等の防水又は塗装の全面改修 

  <設備> 

  ・電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備等）、給水設備の全体更新 
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   ③ 詳細診断及び設計 

    長寿命化のための大規模改修を行う際、事前に建物の詳細な診断を実施する

ものとします。診断に当たっては、建築士等を有し、長寿命化のための専門的

な診断が可能な業者を活用して棟ごとに劣化度判定を行い、ライフサイクルコ

ストを考慮した上で効果的な長寿命化改修、建替え等の改善方針を決定しま

す。 

    また、その診断結果に応じて大規模改修又は建替えの設計を行います。 

    なお、詳細診断及び設計は、大規模改修又は建替えの実施予定年度の前年度

を目安に実施します。 

   ④ その他修繕 

    不具合が生じてから対応しても、建築物の寿命、機能維持又は利用者の安全

性に影響が少ない箇所については、劣化の進行や機能停止の発生状況に応じて

適宜対応します。 

≪想定される内容≫ 

  ・建物内部壁補修、照明器具取替え、外構修繕等 

 

 （４） 事後保全による維持管理を行う施設 

   本町における公共施設のうち、倉庫や駐輪場など簡易な建物については、修繕

が最小限に抑えられており、これらの建物を全て長寿命化するのは財政面からも

非効率であることから、長寿命化すべき施設を絞り込むため、建物の延床面積が

１００㎡以下であり、かつ、設備機器が設置されていない建物については計画的

な予防保全を行わず、事後保全の修繕又は更新のみを行うものとします。 

 

 （５） 更新等の優先順位 

   改修又は更新の実施については、防災面で拠点的役割を果たす施設や不特定多

数の利用者がある施設を優先するとともに、修繕・改修履歴及び点検結果等によ

る施設の劣化状況に応じて決定します。 

 

 （６） 事業費の平準化 

   計画的な予防保全の推進による事業費の平準化と併せ、計画段階において、同

一年度に事業費が集中した場合は、限られた財源の中で改修等を実施するために

時期を調整し、事業費の平準化を図ります。また、これまで改修が行われず、既

に大規模改修の時期に到達している施設もあるため、築年数だけではなく、施設

の重要度や劣化度などを踏まえ改修等の優先度を総合的に決定し、年度間の調整

を図ります。 
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４ 各施設の改修等の計画 

 

  公共施設の長寿命化の方針及び施設の老朽化の状況や改修履歴を踏まえ，今後１

０年間の各施設の長寿命化改修や更新の計画を次に示します。 
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  事業費について 

 

   施設の大規模改修や更新（建替え）費用は、以下の「公共施設等更新費用試算ソフト」の単価（「吉田町公共施設等総合管理計画」で採用 

   した値）を採用し、事業費を算出しました。（ただし既存の長寿命化計画等に事業費が記載されている施設はその事業費を計上）    

   このほか、事業実施の前年度に設計費として事業費の５％を計上しました。 

 

総合管理計画分類 大規模改修（万円／㎡） 建設（万円／㎡） 

町民文化系施設 25 40 

社会教育系施設 25 40 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20 36 

学校教育系施設 17 33 

子育て支援施設 17 33 

保健・福祉施設 20 36 

行政系施設 25 40 

公営住宅 17 28 

基盤施設 20 36 
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個別施設計画　事業費一覧

代表

番号 施設 名称 構造 建築 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

№ 年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 1 附属棟及び公用車駐車場 RC 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 吉田町役場 SRC 1994 0 48,686 13,068 0 0 0 0 0 0 0 61,754

3 3 環境班詰所 W 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 住吉会館 RC 1983 0 0 0 0 0 7,650 0 153,000 0 0 160,650

5 5 住吉自治会倉庫 S 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 神戸集落センター RC 1981 0 0 0 0 6,175 123,500 0 0 0 0 129,675

7 7 大幡会館 S 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 吉田団地集会所 S 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 吉田公園用地倉庫 S 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 浜丁会館 S 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 プラント S 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 12 吉田町保健センター RC 1983 0 0 0 0 0 6,067 0 121,332 0 0 127,399

13 13 吉田町消防団第1分団 Ｓ 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 14 吉田町消防団第２分団 S 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 吉田町消防団第3分団 Ｓ 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 16 吉田町消防団第4分団 S 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17 町立住吉コミュニティ防災センター RC 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 総合障害者自立支援施設 RC 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19 神戸西会館 RC 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 さくら保育園 W 2002 0 0 0 0 0 0 0 1,036 20,706 0 21,742

21 21-1 旧すみれ保育園 Ｓ 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21-2 吉田町創業支援センター S 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 22 すみれ保育園 RC 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 23 さゆり保育園 S 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24 わかば保育園 RC 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25 中央児童館 RC 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 26 住吉小学校区第1放課後児童クラブ S 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 27 住吉小学校区第２放課後児童クラブ S 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 28 自彊小学校区第１放課後児童クラブ S 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29 自彊小学校区第２放課後児童クラブ S 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 中央小学校区第１放課後児童クラブ S 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 中央小学校区第３放課後児童クラブ S 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 51 神戸コミュニティ広場管理棟 S 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 52 吉田町中央公民館 RC 1973 0 0 0 880 81,400 0 0 0 0 0 82,280

計

事業費（単位：千円）
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個別施設計画　事業費一覧

代表

番号 施設 名称 構造 建築 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

№ 年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
計

事業費（単位：千円）

34 53 吉田町学習ホール RC 1985 0 0 0 0 17,675 353,500 0 0 0 0 371,175

35 54 吉田町総合体育館 RC 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 55 吉田町体育センター RC 1982 0 0 0 7,480 40,700 0 0 0 0 0 48,180

37 56 住吉小学校 RC 1978 0 0 0 37,749 754,970 0 15,445 308,890 0 0 1,117,054

38 57 中央小学校 RC 1968 0 41,395 827,900 0 0 0 0 0 0 12,793 882,088

39 58 自彊小学校 RC 1974 0 0 32,360 647,190 0 0 0 731 14,620 0 694,901

40 59 吉田中学校 RC 1982 0 0 9,614 192,270 63,657 409,190 863,940 0 0 3,791 1,542,462

41 60 ちいさな理科館 RC 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 61 吉田町立図書館 SRC 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 62 小藤路公園トイレ RC 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 63 松下団地 RC 1978 52,479 50,400 0 0 0 0 0 0 0 0 102,879

45 64 大道公園トイレ RC 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 65 住吉団地 RC 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 66 湯日川親水公園トイレ RC 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 67 西の宮公園トイレ RC 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 68 さくら団地 RC 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 20,198 403,920 424,118

50 69 松原団地 S 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 70 川尻大道公園トイレ RC 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 71 青柳公園トイレ RC 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 72 第１排水機場 S 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 73 第２排水機場 S 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 74 大井川清流緑地トイレ S 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 75 展望台小山城 RC 1986 0 5,500 92,000 0 0 0 0 0 0 0 97,500

57 76 郷土資料館 S 1987 0 0 0 0 0 0 0 3,262 65,250 0 68,512

58 77 小山城売店（観光案内所）・トイレ RC 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 78 吉田海岸トイレ RC 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 79 温室（園芸）組合 W 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 80 吉田漁港津波防災ステーション被制御所 RC 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 81 健康福祉センターはぁとふる SRC 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 82 北区いきいきセンター S 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 83 デイサービスひまわりの家 S 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550 1,550

65 84 高齢者人材活用センター S 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 85 防災公園管理棟 S 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 52,479 145,981 974,942 885,569 964,577 899,907 879,385 588,251 120,774 422,054 5,933,919
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 総務課 施設№ 1 年間維持管理費 －

施設名称 附属棟及び公用車駐車場 施設分類 行政系施設 敷地面積 －

内容
・車庫、防災倉庫、書庫等：建物の機能維持及び利用者の安全性確保のため、大規模改修を実施する。実施後は計画的な修繕を行い長寿命化を図る。
・その他：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・車庫、防災倉庫、書庫等：Ｒ16に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

中型バス車庫、附属棟北側 事後保全
1994年 26年

事業種別

30 31 32 33 34延床面積(㎡) 38㎡ 経過年 26 27 28

 事業費

3529

車庫、防災倉庫、書庫等 長寿命化
1994年 26年

事業種別

延床面積(㎡) 469㎡

 事業費

経過年 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

喫煙所及び役場職員専用駐
輪場

事後保全
2008年 12年

事業種別

16 17 18 19 20延床面積(㎡) 30㎡ 経過年 12 13 14

 事業費

2115

駐輪場 事後保全
1994年 26年

事業種別

延床面積(㎡) 24㎡

 事業費

経過年 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 561㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

11



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 6,514㎡ 事 業 費 計 48,686 13,068

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

12 13 14 15 16

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 7 8 9 10 11

自動交付機 事後保全
2013年 7年

事業種別

延床面積(㎡) 6㎡

 事業費 48,686 13,068

エレベーター改修 エレベーター改修

3529

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

庁舎 長寿命化
1994年 26年

事業種別

30 31 32 33 34延床面積(㎡) 6,508㎡ 経過年 26 27 28

内容 ・庁舎：建物の機能維持及び利用者の安全性確保のため、大規模改修を実施する。実施後は計画的な修繕を行い長寿命化を図る。

計画概要 ・庁舎：R３、４にエレベーター改修、Ｒ16年に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 2 年間維持管理費 73,477千円

施設名称 吉田町役場 施設分類 行政系施設 敷地面積 13,845.13㎡

12



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 50㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

5852

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

環境班詰所（旧シルバー） 事後保全
1971年 49年

事業種別

53 54 55 56 57延床面積(㎡) 50㎡ 経過年 49 50 51

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修は無い。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 3 年間維持管理費 ー

施設名称 環境班詰所 施設分類 行政系施設 敷地面積 441.75㎡

13



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 153,000

9

延床面積 計 612㎡ 事 業 費 計 7,650

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

設計

7,650 153,000

大規模改修

4640

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

住吉会館 長寿命化
1983年 37年

事業種別

41 42 43 44 45延床面積(㎡) 612㎡ 経過年 37 38 39

内容
・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・施設の更新にあたっては、地域住民と協議して対応策を定める。

計画概要 ・Ｒ９に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 4 年間維持管理費 600千円

施設名称 住吉会館 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 -

14



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 101㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4741

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

防災倉庫
（旧第一分団詰所）

事後保全
1982年 38年

事業種別

42 43 44 45 46延床面積(㎡) 101㎡ 経過年 38 39 40

内容
・第一分団詰所建替えに伴い、旧建物を防災倉庫として住吉自治会へ無償貸与している。
・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修は無い。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 5 年間維持管理費 ー

施設名称 住吉自治会倉庫 施設分類 行政系施設 敷地面積 605.85㎡

15



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 508㎡ 事 業 費 計 6,175 123,500

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

44 45 46 47 48

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 39 40 41 42 43

自転車置き場 事後保全
1981年 39年

事業種別

延床面積(㎡) 14㎡

 事業費

設計 大規模改修

6,175 123,500

4842

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

神戸集落センター 長寿命化
1981年 39年

事業種別

43 44 45 46 47延床面積(㎡) 494㎡ 経過年 39 40 41

内容
・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・施設の更新にあたっては、地域住民と協議して対応策を定める。

計画概要 ・神戸集落センター：Ｒ７に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 6 年間維持管理費 50千円

施設名称 神戸集落センター 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 1,849.74㎡

16



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 184㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

5044

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

大幡会館 事後保全
1979年 41年

事業種別

45 46 47 48 49延床面積(㎡) 184㎡ 経過年 41 42 43

内容
・現在の施設は不具合が生じた都度修繕を行う。
・施設の更新にあたっては、地域住民と協議して対応策を定める。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修は無い。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 7 年間維持管理費 100千円

施設名称 大幡会館 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 2,581.00㎡

17



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 87㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4539

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田団地集会所 廃止
1984年 36年

事業種別

40 41 42 43 44延床面積(㎡) 87㎡ 経過年 36 37 38

内容
この施設は静岡県住宅供給公社から町に贈与されているが、本来町が贈与を受けるよりも、建設された経緯に係る地縁団体に帰属されるべきものであ
り、今後とも町で修繕することはせず、川尻区自治会又は管理組合が修繕を行わなくなった時点で解体する

計画概要 無し

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 8 年間維持管理費 -

施設名称 吉田団地集会所 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 264.80㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 26㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

2216

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

保管倉庫 事後保全
2007年 13年

事業種別

17 18 19 20 21延床面積(㎡) 26㎡ 経過年 13 14 15

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修は無い。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 9 年間維持管理費 -

施設名称 吉田公園用地倉庫 施設分類 基盤施設 敷地面積 10,970.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 184㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

5044

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

浜丁会館 事後保全
1979年 41年

事業種別

45 46 47 48 49延床面積(㎡) 184㎡ 経過年 41 42 43

内容
・現在の施設は不具合が生じた都度修繕を行う。
・施設の更新にあたっては、地域住民と協議して対応策を定める。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修は無い。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 総務課 施設№ 10 年間維持管理費 100千円

施設名称 浜丁会館 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 2,735.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

64

延床面積 計 209㎡ 事 業 費 計

58 59 60 61 62 63延床面積(㎡) 14㎡ 経過年

 事業費

55 56 57

60 61 62 63 64

物置 事後保全
1965年 55年

事業種別

 事業費

経過年 55 56 57 58 59

倉庫 事後保全
1965年 55年

事業種別

延床面積(㎡) 13㎡

 事業費

4943

60 61 62 63 64

防災倉庫 事後保全
1980年 40年

事業種別

44 45 46 47 48延床面積(㎡) 34㎡ 経過年 40 41 42

 事業費

経過年 55 56 57 58 59

書庫 事後保全
1965年 55年

事業種別

延床面積(㎡) 108㎡

 事業費

6458

60 61 62 63 64

便所 事後保全
1965年 55年

事業種別

59 60 61 62 63延床面積(㎡) 6㎡ 経過年 55 56 57

 事業費

経過年 55 56 57 58 59

事務員詰所（更衣室） 事後保全
1965年 55年

事業種別

延床面積(㎡) 13㎡

 事業費

4438

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

簡易詰所 事後保全
1985年 35年

事業種別

39 40 41 42 43延床面積(㎡) 40㎡ 経過年 35 36 37

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 都市環境課 施設№ 11 年間維持管理費 137千円

施設名称 プラント 施設分類 行政系施設 敷地面積 677.59㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 121,332

9

延床面積 計 事 業 費 計 6,067

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

設計

6,067 121,332

大規模改修

4539

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

保健センター 長寿命化
1984年 36年

事業種別

40 41 42 43 44延床面積(㎡) 経過年 36 37 38

内容 ・建物の機能維持及び利用者の安全性確保のため、大規模改修を実施する。実施後は、計画的な修繕を行い、長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ９に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 健康づくり課 施設№ 12 年間維持管理費 2,964千円

施設名称 吉田町保健センター 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 7,131.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 13 年間維持管理費 50千円

施設名称 吉田町消防団第1分団 施設分類 行政系施設 敷地面積 739.48㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。

計画概要 ・R３５に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町消防団第1分団 長寿命化
2013年 7年

事業種別

11 12 13 14 15延床面積(㎡) 227㎡ 経過年 7 8 9

 事業費

1610

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 227㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 14 年間維持管理費 1,512千円

施設名称 吉田町消防団第２分団 施設分類 行政系施設 敷地面積 496.33㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。

計画概要 ・R３５に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町消防団第２分団 長寿命化
2013年 7年

事業種別

11 12 13 14 15延床面積(㎡) 174㎡ 経過年 7 8 9

 事業費

1610

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 174㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 15 年間維持管理費 1,469千円

施設名称 吉田町消防団第3分団 施設分類 行政系施設 敷地面積 293.47㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。

計画概要 ・R３６に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町消防団第3分団 長寿命化
2014年 6年

事業種別

10 11 12 13 14延床面積(㎡) 174㎡ 経過年 6 7 8

 事業費

159

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 174㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 16 年間維持管理費 1,518千円

施設名称 吉田町消防団第4分団 施設分類 行政系施設 敷地面積 903.80㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。

計画概要 ・R３６に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町消防団第4分団 長寿命化
2014年 6年

事業種別

10 11 12 13 14延床面積(㎡) 174㎡ 経過年 6 7 8

 事業費

159

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 174㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

26



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 17 年間維持管理費 173千円

施設名称 町立住吉コミュニティ防災センター 施設分類 行政系施設 敷地面積 14,356.75㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ１５に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

町立コミュニティ防災セン
ター

長寿命化
1993年 27年

事業種別

31 32 33 34 35延床面積(㎡) 350.47㎡ 経過年 27 28 29

 事業費

3630

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 350㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 18 年間維持管理費 3,681千円

施設名称 総合障害者自立支援施設 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 4,399.97㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ３２に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

総合障害者自立支援施設 長寿命化
2010年 10年

事業種別

14 15 16 17 18延床面積(㎡) 969㎡ 経過年 10 11 12

 事業費

1913

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 969㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 19 年間維持管理費 1,294千円

施設名称 神戸西会館 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 637.72㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R１６に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

神戸西会館 長寿命化
1994年 26年

事業種別

30 31 32 33 34延床面積(㎡) 332㎡ 経過年 26 27 28

 事業費

3529

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 332㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 20 年間維持管理費 9,253千円

施設名称 さくら保育園 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 4,400.00㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R１０に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

園舎 長寿命化
2002年 17年

事業種別

21 22 23 24 25延床面積(㎡) 1,218㎡ 経過年 17 18 19

 事業費 1,036 20,706

設計 大規模改修

2620

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2

1,036 20,706

9

延床面積 計 1,218㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 21 年間維持管理費 461千円

施設名称 旧すみれ保育園 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 650.80㎡

内容
・現状、保育園として活用しておらず、今後も保育園として活用する見込みがないため使用用途の変更を検討する。（現在は他課の資材置場として利
用。）

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない。

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

園舎 廃止
1979年 40年

事業種別

44 45 46 47 48延床面積(㎡) 651㎡ 経過年 40 41 42

 事業費

4943

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 651㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 112㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

8 9 10 11 12

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 3 4 5 6 7

吉田町創業支援センター
（増築分）

事後保全
2017年 3年

事業種別

延床面積(㎡) 24㎡

H29年 改修事業費

2923

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町創業支援センター 長寿命化
2000年 20年

事業種別

24 25 26 27 28延床面積(㎡) 88㎡ 経過年 20 21 22

内容
・2017年に旧すみれ保育園校舎・園舎を企画課が増改築し、産業課が吉田町創業支援センターとして使用
・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・支援センター：Ｒ22に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 21 年間維持管理費 -

施設名称 吉田町創業支援センター 施設分類 行政系施設 敷地面積 -
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 22 年間維持管理費 9,909千円

施設名称 すみれ保育園 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 12,469.41㎡

内容
・園舎：計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・車庫１・２、消火栓ポンプ室：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・園舎：R３６に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

園舎 長寿命化
2013年 6年

事業種別

10 11 12 13 14延床面積(㎡) 2,890㎡ 経過年 6 7 8

 事業費

159

車庫１ 事後保全
2,013年 6年

事業種別

延床面積(㎡) 15㎡

 事業費

経過年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

車庫２ 事後保全
2,013年 6年

事業種別

10 11 12 13 14延床面積(㎡) 15㎡ 経過年 6 7 8

 事業費

159

消火栓ポンプ室 事後保全
2,013年 6年

事業種別

延床面積(㎡) 12㎡

 事業費

経過年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 2,932㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 23 年間維持管理費 7,685千円

施設名称 さゆり保育園 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 16,543.39㎡

内容 ・園舎は計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・園舎：R３１に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

園舎 長寿命化
2008年 11年

事業種別

15 16 17 18 19延床面積(㎡) 1,398㎡ 経過年 11 12 13

 事業費

2014

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 1,398㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 24 年間維持管理費 12,589千円

施設名称 わかば保育園 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 5,245.00㎡

内容 ・園舎は計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・園舎：R２９に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

園舎 長寿命化
200６年 13年

事業種別

17 18 19 20 21延床面積(㎡) 1,396㎡ 経過年 13 14 15

 事業費

2216

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 1,396㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 25 年間維持管理費 3,444千円

施設名称 中央児童館 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 3,000.00㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R２３に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

本館 長寿命化
2000年 19年

事業種別

23 24 25 26 27延床面積(㎡) 581㎡ 経過年 19 20 21

 事業費

2822

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 581㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 26 年間維持管理費 667千円

施設名称 住吉小学校区第1放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 27,351.43㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R２９に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
200６年 13年

事業種別

17 18 19 20 21延床面積(㎡) 99㎡ 経過年 13 14 15

 事業費

2216

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 99㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 27 年間維持管理費 -

施設名称 住吉小学校区第２放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 794.37㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R４１に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
2018年 1年

事業種別

5 6 7 8 9延床面積(㎡) 215㎡ 経過年 1 2 3

 事業費

104

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 215㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 28 年間維持管理費 792千円

施設名称 自彊小学校区第１放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 269.26㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R３０に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
2007年 12年

事業種別

16 17 18 19 20延床面積(㎡) 99㎡ 経過年 12 13 14

 事業費

2115

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 99㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 29 年間維持管理費 -

施設名称 自彊小学校区第２放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 1,193.38㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R４１に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
2018年 1年

事業種別

5 6 7 8 9延床面積(㎡) 242㎡ 経過年 1 2 3

 事業費

104

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 242㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

40



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 30 年間維持管理費 -

施設名称 中央小学校区第１放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 1,150.30㎡

内容 　・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 　・R４１に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
2018年 1年

事業種別

5 6 7 8 9延床面積(㎡) 242㎡ 経過年 1 2 3

 事業費

104

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 242㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 こども未来課 施設№ 31 年間維持管理費 1,486千円

施設名称 中央小学校区第３放課後児童クラブ 施設分類 子育て支援施設 敷地面積 797.25㎡

内容
・クラブ室：計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・自転車置き場：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要 ・クラブ室：R１３に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

クラブ室 長寿命化
1990年 29年

事業種別

33 34 35 36 37延床面積(㎡) 178㎡ 経過年 29 30 31

 事業費

3832

自転車置き場 事後保全
1990年 29年

事業種別

延床面積(㎡) 9㎡

 事業費

経過年 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 187㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 51 年間維持管理費 2,000千円

施設名称 神戸コミュニティ広場管理棟 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 1,489.56㎡

内容
・2015年に企画課が建設し、所管は生涯学習課となる（指定管理者制度で管理）
・計画的な修繕を実施することで長寿命化をはかる

計画概要 ・R３７に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

神戸コミュニティ広場管理
棟

長寿命化
2015年 5年

事業種別

9 10 11 12 13延床面積(㎡) 309㎡ 経過年 5 6 7

 事業費

148

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 309㎡ 事 業 費 計 0 0 0 0 0 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 52 年間維持管理費 5,285千円

施設名称 吉田町中央公民館 施設分類 町民文化系施設 敷地面積 ―

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R６に非常用発電機を改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

中央公民館４階建棟 長寿命化
1973年 47年

事業種別

51 52 53 54 55延床面積(㎡) 1,195㎡ 経過年 47 48 49

 大規模改修済
（H27）

事業費 880

設計 非常用発電機改修

81,400

5650

中央公民館ホール棟 長寿命化
2015年 5年

事業種別

延床面積(㎡) 298㎡

 事業費

経過年 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 1,493㎡ 事 業 費 計 0 0 0 880 81,400 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 53 年間維持管理費 6,646千円

施設名称 吉田町学習ホール 施設分類 社会教育系施設 敷地面積 7,131.00㎡

内容
・学習ホール：計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・倉庫：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要
・学習ホール：R７に大規模改修
・倉庫：計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

学習ホール 長寿命化
1985年 35年

事業種別

39 40 41 42 43延床面積(㎡) 1,414㎡ 経過年 35 36 37

 事業費

設計 大規模改修

17,675 353,500

4438

倉庫 事後保全
1985年 35年

事業種別

延床面積(㎡) 45㎡

 事業費

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 1,459㎡ 事 業 費 計 0 0 0 0 17,675 353,500

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 54 年間維持管理費 9,760千円

施設名称 吉田町総合体育館 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 11,991.22㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

総合体育館 長寿命化
1981年 39年

事業種別

43 44 45 46 47延床面積(㎡) 5,611㎡ 経過年 39 40 41

 大規模改修済
（H29）

事業費

4842

自転車置き場 事後保全
1981年 39年

事業種別

延床面積(㎡) 70㎡

 事業費

経過年 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 5,681㎡ 事 業 費 計 0 0 0 0 0 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 55 年間維持管理費 1,692千円

施設名称 吉田町体育センター 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 8,743.42㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R６に耐震補強改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

体育センター 長寿命化
1982年 38年

事業種別

42 43 44 45 46延床面積(㎡) 1,247㎡ 経過年 38 39 40

 事業費 7,480

設計 耐震補強改修

40,700

4741

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 1,247㎡ 事 業 費 計 0 0 0 7,480 40,700 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

施設所管課 学校教育課 施設№ 56 年間維持管理費 25,968千円

施設名称 住吉小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 26,930.00㎡

内容 ・計画に沿った改修、修繕を行うことで長寿命化を図る。

計画概要
・校舎１：Ｒ６に大規模改修
・校舎２：Ｒ９に大規模改修
・体育館：Ｒ２６に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

校舎１ 長寿命化
1978年 42年

事業種別

46 47 48 49 50延床面積(㎡) 4,441㎡ 経過年 42 43 44

耐震補強(H25)
トイレ改修(H30)事業費 37,749

設計 大規模改修

754,970

5145

校舎２ 長寿命化
1987年 33年

事業種別

延床面積(㎡) 1,735㎡

トイレ改修(H30)事業費 14,748 294,950

設計 大規模改修

経過年 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

体育館 長寿命化
2004年 16年

事業種別

20 21 22 23 24延床面積(㎡) 1,551㎡ 経過年 16 17 18

 事業費

2519

連絡廊下 事後保全
1978年 42年

事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

連絡廊下 長寿命化
2004年 16年

事業種別

21 22 23 24延床面積(㎡) 38㎡ 経過年 16 17 18

 事業費

19 20

LPG庫 事後保全
2004年 16年

事業種別

25

21 22 23 24 25延床面積(㎡) 5㎡ 経過年 16 17 18 19 20

 事業費
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 学校教育課 施設№ 56 年間維持管理費 25,968千円

施設名称 住吉小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 26,930.00㎡

（4）事業費・スケジュール

 

事業費：千円
R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024 2025

R3 R4 R5 R6 R7 R8R2
2026 2027 2028 2029

プール付属建物 長寿命化
1987年 33年

事業種別

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

延床面積(㎡) 82㎡

大規模改修

 事業費

設計

697 13,940

経過年 33 34 41 42

ポンプ室 事後保全
1978年 42年

事業種別

35 36 37 38 39 40

延床面積(㎡) 31㎡ 経過年 42 43 44 45

 事業費

46 47 48 49 50 51

 事業費

事業種別

40 41

運動場便所 事後保全
1988年 32年

35 36 37 38 39

雑庫 事後保全
1992年 28年

事業種別

34

延床面積(㎡) 10㎡ 経過年 28 29 30

12㎡ 経過年 32 33

31

延床面積(㎡)

 事業費

32 33 34 35 36 37

 事業費

事業種別

経過年 49 50

体育器具庫 事後保全
1971年 49年

15,445 308,890

57 58

延床面積 計 7,955㎡ 事 業 費 計 37,749 754,970

51 52 53 54 55 56延床面積(㎡) 50㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

施設所管課 学校教育課 施設№ 57 年間維持管理費 28,913千円

施設名称 中央小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 35,634.00㎡

内容 ・計画に沿った改修、修繕を行うことで長寿命化を図る。

計画概要
・教室（３Ｆ）：Ｒ４に大規模改修
・校舎、配膳室：Ｒ１２に大規模改修
・体育館：Ｒ２４に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

プール付属室 長寿命化
1992年 28年

事業種別

32 33 34 35 36延床面積(㎡) 126㎡ 経過年 28 29 30

 事業費

3731

運動場便所 長寿命化
1992年 28年

事業種別

延床面積(㎡) 15㎡

 事業費

経過年 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

教室（３Ｆ） 長寿命化
1968年 52年

事業種別

56 57 58 59 60延床面積(㎡) 4,870㎡ 経過年 52 53 54

トイレ改修(H26)事業費 41,395 827,900

設計 大規模改修

6155

校舎 長寿命化
1990年 30年

事業種別

延床面積(㎡) 1,480㎡

トイレ改修(H26)事業費

設計

12,580

経過年 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

体育館 長寿命化
2002年 18年

事業種別

23 24 25 26延床面積(㎡) 1,555㎡ 経過年 18 19 20

 事業費

21 22

体育館と校舎との通路 長寿命化
2002年 18年

事業種別

27

23 24 25 26 27延床面積(㎡) 95㎡ 経過年 18 19 20 21 22

 事業費
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 学校教育課 施設№ 57 年間維持管理費 28,913千円

施設名称 中央小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 35,634.00㎡

（4）事業費・スケジュール

 

事業費：千円
R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024 2025

R3 R4 R5 R6 R7 R8R2
2026 2027 2028 2029

配膳室 長寿命化
1990年 30年

事業種別

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

延床面積(㎡) 25㎡

設計

 事業費 213

経過年 30 31

12,793

38 39

延床面積 計 8,166㎡ 事 業 費 計 41,395 827,900

32 33 34 35 36 37
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

施設所管課 学校教育課 施設№ 58 年間維持管理費 21,924千円

施設名称 自彊小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 18,706.00㎡

内容 ・計画に沿った改修、修繕を行うことで長寿命化を図る。

計画概要
・校舎：Ｒ５に大規模改修
・プール附属棟外便所：Ｒ１０に大規模改修
・体育館：Ｒ２８に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

プール付属棟外便所 長寿命化
1988年 32年

事業種別

36 37 38 39 40延床面積(㎡) 86㎡ 経過年 32 33 34

 事業費 731 14,620

設計 大規模改修

4135

器具室（生活科倉庫） 事後保全
1992年 28年

事業種別

延床面積(㎡) 25㎡

 事業費

経過年 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

機械室（旧合併浄化槽） 事後保全
1975年 45年

事業種別

49 50 51 52 53延床面積(㎡) 12㎡ 経過年 45 46 47

 事業費

5448

機械室（新合併浄化槽） 事後保全
1989年 31年

事業種別

延床面積(㎡) 11㎡

 事業費

経過年 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

教室（南館） 長寿命化
1981年 39年

事業種別

44 45 46 47延床面積(㎡) 1,284㎡ 経過年 39 40 41

トイレ改修(H30)事業費 10,914 218,280

設計 大規模改修

42 43

教室（本館） 長寿命化
1974年 46年

事業種別 設計 大規模改修

48

51 52 53 54 55延床面積(㎡) 2,461㎡ 経過年 46 47 48 49 50

トイレ改修(H30)事業費 20,919 418,370
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 学校教育課 施設№ 58 年間維持管理費 21,924千円

施設名称 自彊小学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 18,706.00㎡

（4）事業費・スケジュール

 

事業費：千円
R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024 2025

R3 R4 R5 R6 R7 R8R2
2026 2027 2028 2029

渡り廊下 長寿命化
1981年 39年

事業種別

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

延床面積(㎡) 62㎡

 事業費 527 10,540

設計 大規模改修

経過年 39 40 47 48

体育館 長寿命化
2006年 14年

事業種別

41 42 43 44 45 46

延床面積(㎡) 1,682㎡ 経過年 14 15 16 17

 事業費

18 19 20 21 22 23

 事業費

事業種別

経過年 14 15

体育器具庫 長寿命化
2006年 14年

731 14,620

22 23

延床面積 計 5,663㎡ 事 業 費 計 32,360 647,190

16 17 18 19 20 21延床面積(㎡) 40㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

施設所管課 学校教育課 施設№ 59 年間維持管理費 44,705千円

施設名称 吉田中学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 41,326.00㎡

内容 ・計画に沿った改修、修繕を行うことで長寿命化を図る。

計画概要
・校舎：Ｒ８に大規模改修　　　　　　　　・特別教室棟：Ｒ７に大規模改修　　　　　・技術棟：R５に大規模改修
・体育館兼武道場：Ｒ１７に大規模改修　　・プール附属建物：Ｒ１２に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

管理・教室棟 長寿命化
1985年 35年

事業種別

39 40 41 42 43延床面積(㎡) 5,082㎡ 経過年 35 36 37

トイレ改修
(H30)

事業費

設計

43,197 863,940

大規模改修

4438

特別教室棟 長寿命化
1985年 35年

事業種別

延床面積(㎡) 2,407㎡

トイレ改修
(H30)

事業費 20,460 409,190

設計 大規模改修

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

技術棟 長寿命化
1982年 38年

事業種別

42 43 44 45 46延床面積(㎡) 1,131㎡ 経過年 38 39 40

トイレ改修
(H30)

事業費 9,614 192,270

設計 大規模改修

4741

プール付属建物 長寿命化
1990年 30年

事業種別

延床面積(㎡) 446㎡

 事業費

設計

3,791

経過年 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

プロパン、ポンプ室 事後保全
1985年 35年

事業種別

40 41 42 43延床面積(㎡) 18㎡ 経過年 35 36 37

 事業費

38 39

石灰室、農器具庫 事後保全
1982年 38年

事業種別

44

43 44 45 46 47延床面積(㎡) 33㎡ 経過年 38 39 40 41 42

 事業費
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 学校教育課 施設№ 59 年間維持管理費 44,705千円

施設名称 吉田中学校 施設分類 学校教育系施設 敷地面積 41,326.00㎡

（4）事業費・スケジュール

 

事業費：千円
R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024 2025

R3 R4 R5 R6 R7 R8R2
2026 2027 2028 2029

陸上器具庫 事後保全
1982年 38年

事業種別

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

延床面積(㎡) 33㎡

 事業費

経過年 38 39 46 47

弓道場 長寿命化
1995年 25年

事業種別

40 41 42 43 44 45

延床面積(㎡) 178㎡ 経過年 25 26 27 28

 事業費

29 30 31 32 33 34

 事業費

事業種別

33 34

体育館兼武道場 長寿命化
1995年 25年

28 29 30 31 32

陸上体育器具室 事後保全
1968年 52年

事業種別

27

延床面積(㎡) 24㎡ 経過年 52 53 54

3,356㎡ 経過年 25 26

55

延床面積(㎡)

 事業費

56 57 58 59 60 61

 事業費

事業種別

42

延床面積(㎡) 120㎡ 経過年 40 41 42

48209㎡ 経過年 40 41

部室（南側） 事後保全
1980年 40年

4943 44 45 46 47延床面積(㎡)

 事業費

44 45 46 47 48 49

部室（北側） 事後保全

192,270 63,657 409,190 863,940

43

延床面積 計 13,037㎡ 事 業 費 計 9,614 3,791

1980年 40年

事業種別
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 60 年間維持管理費 2,248千円

施設名称 ちいさな理科館 施設分類 社会教育系施設 敷地面積 -

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R３２に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

ちいさな理科館 長寿命化
2010年 10年

事業種別

14 15 16 17 18延床面積(㎡) 285㎡ 経過年 10 11 12

 事業費

1913

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 285㎡ 事 業 費 計 0 0 0 0 0 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 生涯学習課 施設№ 61 年間維持管理費 43,704千円

施設名称 吉田町立図書館 施設分類 社会教育系施設 敷地面積 18,167.00㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R２１に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田町立図書館 長寿命化
1999年 21年

事業種別

25 26 27 28 29延床面積(㎡) 2,955㎡ 経過年 21 22 23

R5年度以降
中央監視制御盤

取替
事業費

3024

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 0 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

0 1 2

0 0 0 0

9

延床面積 計 2,955㎡ 事 業 費 計 0 0 0 0 0 0

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 29㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

2519

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
2003年 16年

事業種別

20 21 22 23 24延床面積(㎡) 29㎡ 経過年 16 17 18

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 62 年間維持管理費 -

施設名称 小藤路公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 21,000.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 1,599㎡ 事 業 費 計 52,479 50,400

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

46 47 48 49 50

-
事業種別

外壁塗装
屋上防水工事

（H28）
事業費 2,079 50,400

経過年 41 42 43 44 45

松下団地Ｂ棟 長寿命化
1979年 41年

事業種別 設計 大規模改修

延床面積(㎡) 797㎡

外壁塗装
屋上防水工事

（H27）
事業費 50,400

大規模改修

5145

46 47 48 49 50

松下団地Ａ棟 長寿命化
1978年 42年

事業種別

46 47 48 49 50延床面積(㎡) 756㎡ 経過年 42 43 44

 事業費

経過年 41 42 43 44 45

住宅集会所 事後保全
1979年 41年

事業種別

延床面積(㎡) 41㎡

 事業費

5145

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

プロパン庫 事後保全
1978年 42年

事業種別

46 47 48 49 50延床面積(㎡) 6㎡ 経過年 42 43 44

内容
「吉田町公営住宅等長寿命化計画」のとおり、建物の機能性維持及び入居者の居住性改善のため、大規模改修を実施する。実施後は計画的な修繕を行い
長寿命化を図る。

計画概要
・松下団地Ａ棟：R2に大規模改修
・松下団地Ｂ棟：R3に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 都市環境課 施設№ 63 年間維持管理費 1,276千円

施設名称 松下団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 1,904.52㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 1㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

5044

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1978年 41年

事業種別

45 46 47 48 49延床面積(㎡) 1㎡ 経過年 41 42 43

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 64 年間維持管理費 -

施設名称 大道公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 2,600.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 756㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

外壁塗装工事
（H29)

屋上防水工事
（H30)

事業費

4943

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

第1種住宅 長寿命化
1980年 40年

事業種別

44 45 46 47 48延床面積(㎡) 756㎡ 経過年 40 41 42

内容
「吉田町公営住宅等長寿命化計画」のとおり、建物の機能性維持及び入居者の安全性確保のため、H29年度に外壁等塗装工事、H30年度に防水工事の大
規模改修を実施済。今後は計画的な修繕を行い長寿命化を図る。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 都市環境課 施設№ 65 年間維持管理費 3,212千円

施設名称 住吉団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 1,252.35㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 23㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

2923

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1999年 20年

事業種別

24 25 26 27 28延床面積(㎡) 23㎡ 経過年 20 21 22

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 66 年間維持管理費 -

施設名称 湯日川親水公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 36,800.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 20㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

3226

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1996年 23年

事業種別

27 28 29 30 31延床面積(㎡) 20㎡ 経過年 23 24 25

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 67 年間維持管理費 -

施設名称 西の宮公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 15,000.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

41

事業種別

35 36 37 38延床面積(㎡) 11㎡ 経過年 32 33 34

 事業費

39 40

34 35 36 37 38 39

36 37 38 39 40

自転車置場E棟 事後保全
1988年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 11㎡ 経過年 31 32 33 34 35

自転車置場D棟 事後保全
1989年 31年

 事業費

 事業費

40

自転車置場C棟 事後保全
1989年 31年

事業種別

延床面積(㎡) 8㎡ 経過年 31 32 33 34 35

自転車置場B棟 事後保全
1989年 31年

延床面積(㎡) 8㎡ 経過年 31 32 33

41

事業種別

35 36 37 38 39 40

36 37 38 39 40

 事業費

 事業費

41

自転車置場A棟 事後保全
1988年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 36㎡ 経過年 32 33 34 35 36

給水施設ポンプ室 事後保全
1988年 32年

延床面積(㎡) 8㎡ 経過年 32 33 34

 事業費

41

事業種別

35 36 37 38 39 40

37 38 39 40

 事業費
ガスLPG庫 事後保全

1988年 32年

事業種別

R8 R9 R10 R11
備考

2020 2021 2022 2023 2024
R2 R3 R4 R5 R6 R7

延床面積(㎡) 9㎡ 経過年 32 33 34

内容 令和4年度に新たな「吉田町公営住宅等長寿命化計画」を策定し、建物の機能性維持及び入居者の安全性確保のため、点検、補修の拡充を図る。

計画概要 ・Ａ棟～Ｇ棟：令和5年度以降に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

施設所管課 都市環境課 施設№ 68 年間維持管理費 3,212千円

施設名称 さくら団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 5,744.72㎡

2025 2026 2027 2028 2029
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 都市環境課 施設№ 68 年間維持管理費 3,212千円

施設名称 さくら団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 5,744.72㎡

（4）事業費・スケジュール

36 37 38 39 40 41

5,772 115,430

延床面積(㎡) 679㎡ 経過年 32 33 34 35

大規模改修

 事業費

設計
第1種町営住宅　F棟 長寿命化

1988年 32年

事業種別

34 35 36 37 38 39延床面積(㎡) 679㎡ 経過年 32 33

 事業費
第1種町営住宅　E棟 長寿命化

1988年

延床面積(㎡) 679㎡ 経過年 31 32 33 34 35 36 37 38 39

第1種町営住宅　D棟 長寿命化
1989年 31年

32年

事業種別

40 41

40

 事業費

事業種別

 

86,530

延床面積(㎡) 509㎡ 経過年 31 32 33 34

事業種別

39 4033 34 35 36 37 38延床面積(㎡) 509㎡ 経過年 31 32

大規模改修
第1種町営住宅　B棟 長寿命化

1989年 31年

第1種町営住宅　C棟 長寿命化
1989年 31年 事業費

40

4,327  事業費

設計

40 41

事業種別

34 35 36 37 38 39

35 36 37 38 39

延床面積(㎡) 509㎡ 経過年 32 33

設計 大規模改修

 事業費
第1種町営住宅　A棟 長寿命化

1988年 32年

事業種別

41延床面積(㎡) 70㎡ 経過年 32 33 34 35

集会施設 事後保全
1988年 32年

4,327 86,530

 事業費

40 41

事業種別

34 35 36 37 38 39

36 37 38 39 40

延床面積(㎡) 11㎡ 経過年 32 33

 事業費
自転車置場G棟 事後保全

1988年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 11㎡ 経過年 32 33 34 35

自転車置場F棟 事後保全
1988年 32年  事業費

2028 2029

事業種別

36 37 38 39 40 41

R11
備考

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
R5 R6 R7 R8 R9 R10

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R2 R3 R4
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 都市環境課 施設№ 68 年間維持管理費 3,212千円

施設名称 さくら団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 5,744.72㎡

（4）事業費・スケジュール

 20,198 403,920

37 38 39 40 41

延床面積 計 4,577㎡ 事 業 費 計

延床面積(㎡) 22㎡ 経過年 32 33 34 35 36

 事業費
物置G棟 事後保全

1988年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 22㎡ 経過年 32 33 34

事後保全
1988年 32年

事業種別

 事業費

4135 36 37 38 39 40

34 35 36 37 38 39

37 38 39 40 41

物置F棟 事後保全
1988年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 22㎡ 経過年 32 33 34 35 36

物置E棟

 事業費

 事業費

40

物置D棟 事後保全
1989年 31年

事業種別

延床面積(㎡) 16㎡ 経過年 31 32 33 34 35

物置C棟 事後保全
1989年 31年

延床面積(㎡) 22㎡ 経過年 31 32 33

40

事業種別

34 35 36 37 38 39

36 37 38 39 40

 事業費

 事業費

41

物置B棟 事後保全
1989年 31年

事業種別

延床面積(㎡) 16㎡ 経過年 32 33 34 35 36

物置A棟 事後保全
1988年 32年

延床面積(㎡) 16㎡ 経過年 31 32 33

 事業費

41

事業種別

35 36 37 38 39 40

37 38 39 40

 事業費

37 38 39 40 41

排水施設機械室 事後保全
1988年 32年

事業種別

5,772 115,430

延床面積(㎡) 679㎡ 経過年 32 33 34 35 36

第1種町営住宅　G棟 長寿命化
1988年 32年

延床面積(㎡) 15㎡ 経過年 32 33 34

 事業費

設計 大規模改修

2029

事業種別

備考
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

R6 R7 R8 R9 R10 R11
事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R2 R3 R4 R5
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

52 53 54 55 56延床面積(㎡) 231㎡ 経過年 47 48 49 50 51

 事業費

59

第1種住宅　5棟 事後保全
1973年 47年

事業種別

 事業費

53 54

55 56 57 58 59

第1種住宅　4棟 事後保全
1970年 50年

事業種別

55 56 57 58延床面積(㎡) 214㎡ 経過年 50 51 52

 事業費

経過年 50 51 52 53 54

第1種住宅　3棟 事後保全
1970年 50年

事業種別

延床面積(㎡) 214㎡

 事業費

5953

55 56 57 58 59

第1種住宅　2棟 事後保全
1970年 50年

事業種別

54 55 56 57 58延床面積(㎡) 214㎡ 経過年 50 51 52

 事業費

経過年 50 51 52 53 54

第1種住宅　1棟 事後保全
1970年 50年

事業種別

延床面積(㎡) 214㎡

 事業費

5347

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

松原団地集会所 廃止
1976年 44年

事業種別

48 49 50 51 52延床面積(㎡) 50㎡ 経過年 44 45 46

内容 令和4年度までは事後保全し、令和4年度以降は新たな「吉田町公営住宅等長寿命化計画」を策定し、今後の方向性を定める予定。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 都市環境課 施設№ 69 年間維持管理費 1,160千円

施設名称 松原団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 4,264.85㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

施設所管課 都市環境課 施設№ 69 年間維持管理費 1,160千円

施設名称 松原団地 施設分類 公営住宅 敷地面積 4,264.85㎡

（4）事業費・スケジュール

 延床面積 計 2,665㎡ 事 業 費 計

事業費

52 53

第1種住宅　11棟 事後保全
1976年 44年

事業種別

47

 

48 49 50 51

46

延床面積(㎡) 277㎡ 経過年 44 45 46

延床面積(㎡) 277㎡ 経過年 44 45

第1種住宅　10棟 事後保全
1976年 44年

52 5347 48 49 50 51

 事業費

事業種別

47

 事業費

48 49 50 51 52 53

第1種住宅　9棟 事後保全
1976年 44年

事業種別

46

延床面積(㎡) 248㎡ 経過年 44 45 46

延床面積(㎡) 248㎡ 経過年 44 45 52 5347 48 49 50 51

第1種住宅　8棟 事後保全
1976年 44年

事業種別

事業費

事後保全
1976年 44年

5654

延床面積(㎡) 248㎡ 経過年 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

第1種住宅　7棟
事業種別

49 50 51 52 53 55

 

事業費

経過年 47 48

事業費

第1種住宅　6棟 事後保全
1973年 47年

事業種別

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度

延床面積(㎡) 231㎡

R9 R10 R11
備考

2020 2021 2022 2023 2024 2025
R3 R4 R5 R6 R7 R8R2

2026 2027 2028 2029

事業費：千円
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 20㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4539

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1994年 36年

事業種別

40 41 42 43 44延床面積(㎡) 20㎡ 経過年 36 37 38

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 70 年間維持管理費 -

施設名称 川尻大道公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 2,800.00㎡

69



個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 6㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4236

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1997年 33年

事業種別

37 38 39 40 41延床面積(㎡) 6㎡ 経過年 33 34 35

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 71 年間維持管理費 -

施設名称 青柳公園トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 7,200.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 200㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

28 29 30 31 32

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 23 24 25 26 27

第１排水機場（３号） 長寿命化
1996年 23年

事業種別

延床面積(㎡) 70㎡

耐震改修
（Ｈ30）

事業費

5650

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

第１排水機場（１号・２
号）

長寿命化
1972年 47年

事業種別

51 52 53 54 55延床面積(㎡) 130㎡ 経過年 47 48 49

内容 ・両施設については計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・第１排水機場（３号）：Ｒ１９に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 72 年間維持管理費 -

施設名称 第１排水機場 施設分類 基盤施設 敷地面積 -
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 192㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

5549

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

第２排水機場 長寿命化
1973年 46年

事業種別

50 51 52 53 54延床面積(㎡) 192㎡ 経過年 46 47 48

内容 ・県が長寿命化計画に沿って計画的な修繕を行い長寿命化を図る。

計画概要 ・県の改修計画による（時期未定）

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 73 年間維持管理費 -

施設名称 第２排水機場 施設分類 基盤施設 敷地面積 -
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 15㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4034

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

公衆用便所 事後保全
1,999年 31年

事業種別

35 36 37 38 39延床面積(㎡) 15㎡ 経過年 31 32 33

内容
・経年劣化に伴う故障等については事後保全により対応する。
・公園の長寿命化計画策定時に建物もあわせて検討する。

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 建設課 施設№ 74 年間維持管理費 -

施設名称 大井川清流緑地トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 130,400.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 379㎡ 事 業 費 計 5,500 92,000

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

劣化診断
（Ｒ１）

事業費 5,500 92,000

設計 大規模改修

4236

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

展望台小山城 長寿命化
1986年 33年

事業種別

37 38 39 40 41延床面積(㎡) 379㎡ 経過年 33 34 35

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ４に大規模改修改修（Ｒ１劣化診断結果による）

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 75 年間維持管理費 4,981千円

施設名称 展望台小山城 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 15,987.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 3,262 65,250

9

延床面積 計 261㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費 3,262 65,250

設計 大規模改修

4135

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

郷土資料館 長寿命化
1987年 32年

事業種別

36 37 38 39 40延床面積(㎡) 261㎡ 経過年 32 33 34

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R１０に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 76 年間維持管理費 -

施設名称 郷土資料館 施設分類 社会教育系施設 敷地面積 454.05㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 164㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

37 38 39 40 41

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 32 33 34 35 36

小山城駐車場公衆便所 事後保全
1987年 32年

事業種別

延床面積(㎡) 73㎡

 事業費

4034

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

小山城売店 事後保全
1988年 31年

事業種別

35 36 37 38 39延床面積(㎡) 91㎡ 経過年 31 32 33

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 77 年間維持管理費 1,182千円

施設名称 小山城売店（観光案内所）・トイレ 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 767.65㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 40㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

3226

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田海岸公衆便所 事後保全
1996年 23年

事業種別

27 28 29 30 31延床面積(㎡) 40㎡ 経過年 23 24 25

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 78 年間維持管理費 2,125千円

施設名称 吉田海岸トイレ 施設分類 基盤施設 敷地面積 246.51㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 60㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

4135

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

温室（園芸）組合 事後保全
1988年 32年

事業種別

36 37 38 39 40延床面積(㎡) 60㎡ 経過年 32 33 34

内容 ・簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う

計画概要 ・計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 79 年間維持管理費 -

施設名称 温室（園芸）組合 施設分類 スポーツ・レクリエーション系施設 敷地面積 250.00㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

9

延床面積 計 21㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年

 事業費

1 2

5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

93

5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

経過年 1 2 3 4

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

2317

R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

吉田漁港津波防災ステー
ション被制御所

長寿命化
2006年 14年

事業種別

18 19 20 21 22延床面積(㎡) 21㎡ 経過年 14 15 16

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ２８に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5

施設所管課 産業課 施設№ 80 年間維持管理費 3,290千円

施設名称 吉田漁港津波防災ステーション被制御所 施設分類 基盤施設 敷地面積 306.18㎡
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 81 年間維持管理費 40,156千円

施設名称 健康福祉センターはぁとふる 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 9,882.00㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ21に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

健康福祉センター 長寿命化
1999年 21年

事業種別

25 26 27 28 29延床面積(㎡) 3,211㎡ 経過年 21 22 23

 事業費

3024

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 3,211㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 82 年間維持管理費 645千円

施設名称 北区いきいきセンター 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 1,261.11㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・Ｒ22に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

北区いきいきセンター 長寿命化
2000年 20年

事業種別

24 25 26 27 28延床面積(㎡) 148㎡ 経過年 20 21 22

 事業費

2923

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 148㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 83 年間維持管理費 11千円

施設名称 デイサービスひまわりの家 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 358.03㎡

内容 ・計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。

計画概要 ・R12に大規模改修

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

デイサービスひまわりの家 長寿命化
1990年 30年

事業種別

34 35 36 37 38延床面積(㎡) 155㎡ 経過年 30 31 32

 事業費 1,550

設計

3933

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2

1,550

9

延床面積 計 155㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 福祉課 施設№ 84 年間維持管理費 86千円

施設名称 高齢者人材活用センター 施設分類 保健・福祉施設 敷地面積 1,383.50㎡

内容
・高齢者人材活用センター：計画的な修繕を実施することで長寿命化を図る。
・物置棟：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要
・高齢者人材活用センター：R３７に大規模改修
・物置棟：計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

高齢者人材活用センター 長寿命化
2015年 5年

事業種別

9 10 11 12 13延床面積(㎡) 753㎡ 経過年 5 6 7

 事業費

148

物置棟 事後保全
2015年 5年

事業種別

延床面積(㎡) 72㎡

 事業費

経過年 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 825㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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個別施設計画個票
（１）施設概要

（２）マネジメントの方向性

（3）計画概要

（4）事業費・スケジュール

 

施設所管課 防災課 施設№ 85 年間維持管理費 11,158千円

施設名称 防災公園管理棟 施設分類 基盤施設 敷地面積 14,356.75㎡

内容
・防災公園管理棟：計画的な修繕を実施することにより長寿命化を図る。
・公衆便所：簡易な建物であり、不具合が生じた都度修繕を行う。

計画概要
・防災公園管理棟：Ｒ３８に大規模改修
・公衆便所：計画期間中に予定している改修はない

事業費：千円

棟名称 マネジメントの手法 建築年 築年数 年度
R8 R9 R10 R11

備考
2020 2021 2022 2023 2024

R2 R3 R4 R5 R6 R7
2025 2026 2027 2028 2029

防災公園管理棟 長寿命化
2,016年 4年

事業種別

8 9 10 11 12延床面積(㎡) 543.42㎡ 経過年 4 5 6

 事業費

137

公衆便所 事後保全
2,016年 4年

事業種別

延床面積(㎡) 22㎡

 事業費

経過年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-
事業種別

4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年 1 2

 事業費

93

-
事業種別

延床面積(㎡)

 事業費

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-
事業種別

 事業費

1 2 9

延床面積 計 566㎡ 事 業 費 計

3 4 5 6 7 8延床面積(㎡) 経過年
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