

別紙 1（第 4 条関係）

吉田町週休 2 日工事（土木工事等）特記仕様書（発注者指定型）

（目的）

第 1 条 この仕様書は、週休 2 日工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休 2 日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

（定義）

第 2 条 この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 対象期間 工期のうち、準備期間及び後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（6 日間）、夏季休暇（3 日間）、工場制作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間及び受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間は含まない。
- (2) 現場閉所 対象期間において現場事務所での事務作業を含め、1 日を通して現場又は現場事務所が閉所された状態（巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を含む。）をいう。
- (3) 週休 2 日 対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数を対象期間日数で除した数値をいう。）を百分率で表示したものをいう。

（費用の計上）

第 3 条 週休 2 日工事の費用の計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県週休 2 日推進工事積算要領に準じた補正係数を、それぞれの経費に乘じて行うものとする。

（実施方法）

第 4 条 週休 2 日工事の実施方法は、次のとおりとする。

- (1) 受注者は、現場着手日までに 4 週 8 休以上の現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき行うものとする。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合には、対象期間の開始前に受発注者間協議を行うこととする。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した現場閉所計画表を監督員に提出するものとする。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認を行うものとする。なお、4 週 8 休以上の現場閉所を確保することができなかった場合には、現場閉所率に応じた費用の計上による変更契約を行うものとする。